

Proyectos GENERALES IMF 2023

Proyecto 1: Fortalecimiento de la integración de los equipos diocesanos

Fecha de inicio: Enero 2023

Departamento: IMF Finalización: octubre 2023

Alcance	Entregable	Actividades o tareas	Cronograma	Recursos humanos	Recursos materiales	Responsable
Equipos diocesanos fortalecidos, tanto en el nivel general como en el nivel vicarial para revitalizar la estructura de gestión del itinerario. Nota: La gestión implica el diseño y la realización de IMF comprendida como divulgación, animación y acompañamiento	Un equipo coordinador y diez equipos diocesanos por vicaría compuestos al menos por seis laicos que viven el itinerario y un presbítero en cada uno.	1. Encuentro con los Vicarios Foráneos para la explicación del sentido de la estructura diocesana de gestión del IMF general y por vicarías	Enero/abril 2023	Director IMF Equipo arquidiocesano.		Director IMF Vicarios Foráneos
		2. Selección de los integrantes de los equipos sea por ratificación de los miembros actuales, sea por sustitución, sea por designación, con consulta del Director del IMF, el Vicario Foráneos, los equipos existentes en el nivel vicarial y Equipo arquidiocesano. 3. El equipo general se integra con miembros de los equipos diocesanos por vicaría. Actividad de cierre (evaluación).	Febrero/Octubre 2023.	Director IMF Vicarios Foráneos Equipo arquidiocesano.		Director IMF Vicarios Foráneos

Proyecto 2: Formación para animadores y catequistas de los equipos hermanos de acompañamiento

Fecha de inicio: Febrero 2023

Departamento: IMF Finalización: noviembre 2023

Alcance	Entregable	Actividades o tareas	Cronograma	Recursos humanos	Recursos materiales	Responsable
Grupos de vivientes del itinerario que asumen la identidad de evangelizadores (animadores y catequistas) para desarrollar un trabajo en equipo con otros grupos humanos para la vivencia del IMF	Un grupo capacitado e idóneo en número variable para desarrollar el inicio y acompañamiento de nuevos grupos humanos experimentando el IMF	1. Organización interna del equipo de formadores para los cuatro niveles, y verificación de requisitos de los formandos	Enero/abril 2023	EQUIPO CENTRAL DEL IMF, formadores del IMF y Secretaría de curia		EQUIPO CENTRAL
		2. Desarrollo bimensual de sesiones formativas presenciales y modalidad videoconferencia en compañía de un tutor. En vista que las sesiones de los niveles I, II y III están grabadas, podrá abrirse la modalidad a distancia en otras fechas, pero siempre como tutorías.	Febrero/NOVIEMBRE 2023.	EQUIPO DE FORMADORES POR NIVEL		EQUIPO de formación

Nombre del proyecto: PROYECTO 3. Animación diocesana para los grupos y pequeñas comunidades. Departamento: Itinerario de Maduración en la Fe.					Fecha de inicio: Enero, 2023. Fecha de finalización: Diciembre, 2023.		
Alcance	Entregable	Actividades o tareas	Cronograma	Recursos humanos	Recursos materiales	Responsable	
Los grupos y pequeñas comunidades parroquiales alimentan su identidad discipular misionera al compartir actividades diocesanas de encuentro y animación kerigmática.	Listado de miembros de grupos y comunidades según etapa de vivencia del itinerario.	Elaboración de un listado de miembros de grupos y comunidades clasificados según etapa de vivencia del itinerario.	Marzo- Diciembre 2023.	Grupos y comunidades. Consejo Pastoral Parroquial.	Herramientas tecnológicas.	Consejo Pastoral Parroquial. Secretaría del Consejo Pastoral Parroquial.	
		Remisión de la información al Departamento correspondiente, con copia a la Vicaría.					
	Divulgación de fechas de encuentros, convivencias y retiros	Participación en la divulgación de los encuentros y convivencias según en la etapa de vivencia en que se encuentra cada uno, por medio de entrega técnica.	Diciembre 2023	Grupos y comunidades. Consejos Pastorales Parroquiales.	Herramientas tecnológicas.	Secretarías de los Consejos parroquiales y vicariales. Coordinadores de equipos.	
	Actividades diocesanas de convivencia para compartir bajo una animación kerigmática, la experiencia de fe, culto y amor.	Inscripción de los seleccionados en los diferentes encuentro según nivel de vivencia del itinerario.	Un mes antes de cada fecha establecida.	Equipo Arquidiocesano de IMF, grupos y comunidades y Consejos Pastorales Parroquiales.	Herramientas tecnológicas.	Director itinerario de maduración en la fe. Equipo Arquidiocesano de IMF.	
			Participación de los seleccionados en:	Enero, 2023			Director itinerario de maduración en la fe, Equipo Arquidiocesano de IMF, grupos y comunidades.
			Convivencias de los Discípulos Misioneros				
				Herramientas			

					tecnológicas. Material logístico. Material de apoyo.	Consejos Pastorales Parroquiales.
		Convivencia de los Discípulos Misioneros con el señor Arzobispo.	Domingo 03 de setiembre, 2023.		Gimnasio del Seminario	
		Celebración de Adviento, " del Discipulado con el señor Arzobispo.	Lunes 27 de noviembre, 2023.		Catedral Metropolitana.	

Proyecto 4: Diseño de los subsidios del IMF Fase Kerigmática e inicio de Fase Catequética

Fecha de inicio: Diciembre 2022

Departamento: IMF

Fecha de finalización diciembre 2023

Alcance	Entregable	Actividades o tareas	Cronograma	Recursos humanos	Recursos materiales	Responsable
Los Equipos evangelizadores o catequistas y los vivientes cuentan con los subsidios actualizados para el seguimiento de: Tiempo de Búsqueda, Tiempo de la Misericordia	Listas para la edición de imprenta: -Guía actualizada del Tiempo de Búsqueda -Guía	<ol style="list-style-type: none"> Organización del voluntariado en tres equipos: (a) transcripción de las grabaciones de las experiencias piloto de encuentros kerigmáticos, catequesis y retiros; (b) organización del material ya transcrito; (c) edición final en formato kerigmático y catequético. Distribuir materiales en audio o video de las experiencias piloto y de textos ya transcritos a cada equipo voluntario 	<ol style="list-style-type: none"> Enero Enero-febrero Febrero-agosto, conforme se reciben los materiales transcritos u organizados Febrero-setiembre, según se van recibiendo los 	Director IMF Voluntariado del Equipo arquidiocesano y vivientes en tres grupos:	Computadoras Audios Videos Textos ya transcritos Guías existentes	Director IMF Equipo arquidiocesano y voluntariado

<p>de Dios y Tiempo de Descubrimiento de Cristo en el peregrinaje</p>	<p>actualizada del Tiempo de la Misericordia de Dios -Guía actualizada del Tiempo de Descubrimiento de Cristo en el peregrinaje .</p>	<p>según su competencia</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Revisar los textos organizados de las transcripciones para consignarlos al equipo voluntario de edición. 4. Realizar la edición de cada encuentro kerigmático o catequético por separado 5. Realizar la edición final con los materiales recibidos 6. Preparar los textos de las guías para la imprenta 	<p>materiales organizados.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Setiembre-noviembre 6. Noviembre 	<p>-de transcripción literal -de organización del material -de edición formato kerigmático y catequético</p>		
---	---	---	---	--	--	--

Proyecto 5: Gran Misión Nacional: Pesca y Tiempo de Búsqueda

Fecha de inicio: Octubre 2022

Departamento: IMF Finalización: noviembre 2023

Alcance	Entregable	Actividades o tareas	Cronograma	Recursos humanos	Recursos materiales	Responsable
Los vivientes todos del IMF desarrollan un proceso misionero individual de detección, acercamiento, diálogo e invitación para nuclear personas que inicien en distintos lugares y también vía Zoom el Tiempo de Búsqueda después de la Semana Santa del 2023	Nuevos grupos pascuales parroquiales y diocesanos que emprenden el IMF	1. Período de pesca individual escalonado en seis pasos escalonados: contemplar, vincularse para generar confianza y amistad; compartir lo propio; proponer reescribir la historia personal; proponer emprender un nuevo rumbo; invitar a encuentros.	Octubre 2022-abril 2023	Dirección del Departamento	Guía misionera de estudio de la Carta Pastoral JSH	EQUIPO arquidiocesano
		2. Configurar los equipos de animadores y definir los lugares y horarios para desarrollar el Tiempo de Búsqueda 3. Desarrollo del Tiempo de Búsqueda en equipos con las personas nucleadas, en modalidades presencial y Zoom de acuerdo con las circunstancias de los invitados y la capacidad operativa de toda la población del IMF.	2. Marzo-abril 2023 3. Varias fechas para iniciar grupos: desde la primera semana de mayo hasta la última de junio	Equipos de animadores		Equipo arquidiocesano en coordinación con los equipos vicariales